



**දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -
හම්බන්තොට**
மாவட்ட செயலகம் - ஹம்பாந்தோட்டை



පළමු මහල, මාගම රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණය, සිරිපුර, හම්බන්තොට, ශ්‍රී ලංකා
1st Floor, Magam Ruhunupura Administrative Complex, Siripura, Hambantota

"සාමාන්‍යයෙන් අනාගතයේ ලෙස"
"செயலகத்திலுள்ள எதிர்காலத்திற்காக"
"For a prosperous future"

දුරකථන අංකය
Telephone No

DSH/DPS/07/DCC/වාර්තා/2025
Reference No

දිනය
Date } 2025.07.01

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ
සියලුම සාමාජික මහත්ම මහත්මීන් වෙත,

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - 2025.06.25

2025.06.25 වන දින පවත්වන ලද හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ ඔබ වෙත එවමි.

02. එම වාර්තාවේ ඔබ ආයතනයට අදාළ කාර්යයන් ඉතා කඩිනමින් සාර්ථකව ඉටුකිරීමටත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් ආයතනවල සහයෝගය ලබා ගන්නා ලෙසත් දන්වා සිටින අතර, එම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා අපගේ සහයෝගය අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී නොපමාව ඒ පිළිබඳ දන්වා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරගන්නා ලෙසත් කාරුණිකව ඉල්ලමි.

03. එසේම, මිළඟ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඉහත වාර්තාවේ ඔබ වෙත පැවරී ඇති වගකීම් ඉටුකිරීම පිළිබඳ ප්‍රගතිය දින 07ක් ඇතුළත හෝ ඊට ප්‍රථම මා වෙත DCC Hambantota WhatsApp වෙත හෝ dpshambantota@gmail .com වෙබ් ලිපිනයට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ද ඉල්ලමි.

04. තවද, මෙම වාර්තාව www.hambantota.dist.gov.lk දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීමෙන් ද ලබා ගත හැකි බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

බිමල් ඉන්ද්‍රජිත් ද සිල්වා
දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ
හම්බන්තොට පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය.

පිටපත්:-

01. දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර එම්.කේ.බන්දුල හරිස්වන්ද්‍ර මැතිතුමා - කරු.දැ.ගැ.ස.
02. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ගරු සභාපති හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිහාල් ගලප්පත්ති මැතිතුමා - කරු.දැ.ගැ.ස
03. ජනාධිපති ලේකම් - දැ.ගැ.ස
04. ලේකම්, රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය - දැ.ගැ.ස

දිස්ත්‍රික් ලේකම් District Secretary	047 2256235	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්(පාලන) Additional District Secretary (Admin)	047 2256232	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්(බදු)	047 2256002	ප්‍රධාන ගණකාධිපති Chief Accountant	047 2256246
පාලන (කෘෂිකර්ම) Director (Agriculture)	047 3628890	අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) / Director (Planning)	047 2256234	පාලන දිස්ත්‍රික් ලේකම් Assistant District Secretary	047 2256945	පරිපාලන නිලධාරී Administrative Officer	047 2256285
විද්‍යාල Office		ෆැක්ස් Fax	047 2256235 047 2256247	විද්‍යාල / විද්‍යාල / email : moha.dist.hambantota@gmail.com වෙබ් අඩවිය / වෙබ් අඩවිය / Web site : www.hambantota.dist.gov.lk			

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම
2025.06.25

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ගරු සම සභාපති, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිහාල් ගලප්පත්ති මැතිතුමාගේ සහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ගරු සම සභාපති, දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර බන්දුල හරිස්වන්ද්‍ර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2025.06.25 වන දින පෙ.ව. 9.00ට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී.

රැස්වීමට සහභාගී වූ සියලුම දේශපාලන නායකයින් මෙන්ම අභිනවයෙන් පත්වූ පළාත් පාලන ආයතනවල ගරු නායකයින් හා සභාපතිවරුන් හා අනෙකුත් සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමා විසින් පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ආයතනවල පවතින නිලධාරී පුරප්පාඩු 2025.06.30 දින වනවිට දැනුම් දෙන ලෙසත් 2025.07.11 දින අතිගරු ජනාධිපති තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මිළහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පැවැත්වීමට යෝජිත බැවින් එදිනට සාකච්ඡා කිරීමට ගතයුතු සුවිශේෂී ගැටළු පවතිනම් 2025.07.05 දිනට පෙර ලබා දෙන ලෙසත් සියළුම ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත දැනුම් දීමෙන් පසු ගරු සම සභාපතිතුමන්ලා වෙත රැස්වීමේ ඉදිරි කටයුතු කර ගෙන යාම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන ලදී.

අනතුරුව, පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් ජනතාවට උරුමකර දීමේ පරම චේතනාවෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලෙස අදාල වගකීම් ඉටුකළ යුතු බවත් නිලධාරීන් සියළුදෙනා ජනතාවට වගකිව යුතු බවත් පැහැදිලි කරමින් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට අවශ්‍යම පැමිණීම අපේක්ෂා කරන බවත් නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත පැමිණීමට නොහැකි වේනම්, වගකිවයුතු නිලධාරියෙකු ඒ සඳහා සහභාගී කරවීමට කටයුතු කරන ලෙසත් උපදෙස් දෙන ලදී.

පසුගිය රැස්වීම් වාර්තාව සහ සම්මත කර නායාපත්‍රයට අනුව සභාවේ කටයුතු සිදු කරන ලදී. එහිදී සාකච්ඡා කරන ලද කරුණු හා ගනු ලැබූ තීරණ පහත පරිදි වේ.

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	තීරණය	වගකීම
2025.05.28 දිනැති පසුගිය රැස්වීමේ ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීම.				
01.	යටාලකිස්ස පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පසු 6 වසර සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම	2025.05.28 දින ගනු ලැබූ තීරණය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත යොමු කිරීමෙන් පසු ව්‍යුහ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව සාකච්ඡා කරන ලදී. තවද, 2025.05.28 දින ගන්නා ලද තීරණයට පටහැනිව යටාලකිස්ස සහ ජනාධිපති විද්‍යාලවල විදුහල්පතිවරුන් ක්‍රියාකර ඇති බවට කරුණු ඉදිරිපත් විය. දැනට දෙබරවැව ජාතික පාසලේ කඩයිම් ලකුණ ඉක්මවූ සිසුන් ද, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත කඩයිම් ලකුණින් පහළ සිසුන් 120ක් යටාලකිස්ස ප්‍රාථමික විද්‍යාලයෙන් ඇතුළත්කර ගැනීමටත් ජාතික පාසලේ 6 ශ්‍රේණියේ පංති සංඛ්‍යාව 7 ශ්‍රේණියේ සිට 9 ශ්‍රේණිය දක්වා වැඩිකර ලුණුගම්වෙහෙර කිස්සමහරාම කොට්ඨාසවල ශිෂ්‍යත්ව සමත් සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සුදුසු බවට කරුණු ඉදිරිපත් විය.	විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධයෙන් පරිපාලන හා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය අභියෝගකිරීම පිළිබඳව විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බවට තීරණය කරන ලදී. මේ පිළිබඳව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමැතිය ලබා ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට තීරණය විය.	දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, දකුණු පළාත. කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, හම්බන්තොට
02.	කිස්සමහරාම ප්‍රාදේශීය සභාව සතු බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ තොරතුරු ලබා ගැනීම.	CECB ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින් මෙම ගොඩනැගිල්ලට අදාල සියළු සැලසුම් ලබාගෙන ඇති බවට දැනුම් දෙන ලදී.	එකී සියළු සැලසුම් කිස්සමහරාම ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත ලබා දෙන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, හම්බන්තොට


විමල් ඉන්ද්‍රප්‍රසාද සිල්වා
 දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති
 හම්බන්තොට

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	කීරණය	වගකීම
03.	කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අරවනවුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසමෙන් අක්කර 05ක බිම් කොටසක් ලබා ගැනීම.	මෙම කුකුල් ගොවිපළ සඳහා රෝහන ලියනාරවිව් යන අය විසින් ඉල්ලීමක් සිදුකිරීමෙන් පසු එම ඉල්ලීම සඳහා කොට්ඨාස කළමනාකරු විසින් භෞතික සැලසුම් කමිටු වාර්තාව නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු වෙත යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව කළාපිය භෞතික සැලසුම් කමිටු නිර්දේශය 2025.01.21 දිනැති ලිපිය මගින් අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්) වෙත යොමු කර ඇති බවට කරුණු ඉදිරිපත් විය.	බිම් කොටසක් නිදහස්කිරීමට පෙර විධිමත් ලෙස තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී.	නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, ඇඹිලිපිටිය.
04.	නවයාලවිල ජලාශය සංවර්ධනය කිරීමේ කෙටි කාලීන පියවර	කෙටිකාලීන පියවරක් ලෙස ජලාශයේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා පෞද්ගලික කොන්ත්‍රාත් කරුවෙකු මගින් සිදුකිරීම සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශ ලබා ගැනීමට හා ක්‍රියාත්මක කරන අවධියේදී අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලුම් ලිපිතව දන්වා ඇති බවට කරුණු ඉදිරිපත් විය. එසේම, ඉවත් කරන රොන් මඩ මිලදීගැනීම සඳහා මැටි ආශ්‍රිත කර්මාන්තකරුවන් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර ඇති බව හා ඒ අනුව කොන්ත්‍රාත් පිරිවැය අඩුකරගත හැකි බවටත් තවද, අනවසර වශාකරුවන් විසින් ජලාශයට අදාළ මායිම්ගල් වෙනස්කර ඇති බවත් කරුණු ඉදිරිපත් විය.	ජලාශයේ මායිම් ගල්වල වෙනස් වීමක් සිදුවීමට පවතින අවධානම හේතුවෙන් ඒ සම්බන්ධව දැන්වීම් පුවරු සවිකිරීම, අනවසර සිද්ධීන් සම්බන්ධව පොලිසිය වෙත පැමිණිලි කිරීම් ආදී කටයුතු කරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී. 2026 වර්ෂයේදී ජලාශය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඊට අදාළ ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ගැනීමේ කාර්යයන් කඩිනමින් සිදුකරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (දකුණ), ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්‍රාදේශීය ලේකම්, බෙලිඅත්ත
05.	සූරියවැව විරියගම ප්‍රදේශයේ නිදන් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් කැණීම් සිදුකිරීම.	ඉදිරිපත් වී ඇති තොරතුරු අනුව, බලපත්‍රලාභියා විසින් අනවසර කටයුතු සම්බන්ධව වගකිවයුතු බවට සාකච්ඡා විය.	මෙකී ඉඩමෙහි බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමට උපදෙස් දෙන ලදී.	නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, ඇඹිලිපිටිය.
06.	රන්මිහිකැන්න ටෙලි සිනමා ගම්මානය පිවිසෙන මාර්ගය නඩත්තු කිරීම	වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මාර්ගයක් බවට කරුණු ඉදිරිපත් වූ අතර එකී දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මාර්ග කාපටි කිරීම සිදු නොකරන බවත් පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට එම මාර්ගය පැවරිය නොහැකි බවටත් කරුණු ඉදිරිපත් විය.	ඒ අනුව, මාර්ගයේ නඩත්තු කටයුතු වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන මගින් සිදුකරන ලෙස නිස්සමහරාම ප්‍රාදේශීය සභාවට සිදුකරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ප්‍රාදේශීය ලේකම්, නිස්සමහරාම ලේකම් ප්‍රාදේශීය සභාව නිස්සමහරාම
07.	උද්ධකන්දර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කුණුවල අසල අනීතික ලෙස බොරළු කපා ප්‍රවාහනය කිරීම.	මෙකී ස්ථානයෙන් පස් කැපීමට අවසර ලබාදී ඇති ප්‍රමාණය පස් කියුබ් 260 වුවත් පස් කියුබ් 1500 ක් පමණ කපා ඇති බවට කොන්ත්‍රාත් කරු විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති බවට කරුණු ඉදිරිපත් විය.	කපන ලද වැඩිපුර පස් ප්‍රමාණයට අදාළව රාජ්‍යභාරය අයකර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී. තවද බලපත්‍රය අවලංගු කරන ලෙසත් මෙම ඉල්ලුම්කරුගේ තැන්පතුව සම්බන්ධව හා අනීතික බොරළු ඉවත් කිරීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම්, නිස්සමහරාම. කැණීම් ඉංජිනේරු, හු විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය. දිසා වන නිලධාරී, හම්බන්තොට

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	තීරණය	වගකීම
			සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යානුකූලව පියවර ගන්නා ලෙසත් තීරණය විය.	
08	දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත සුළං සහ සූර්යබලයෙන් නිව්‍යාපාන.	2025.06.12 වන දින මේ සඳහා වෙනම සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලද අතර එහිදී සුළං විදුලිබලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති ඇතැම් ස්ථාන නාගරික ප්‍රදේශයට අයත්වන බැවින් විකල්ප සුදුසු ස්ථාන හඳුනාගන්නා ලෙසට අදාළ සමාගමට දැනුවත් කර ඇති බවට පැහැදිලි කරන ලදී.	අදාළ ව්‍යාපෘති කාලය තුළ කිසිදු ගැටලුවක් ඇති නොවන පරිදි සියළු කාරණා සලකා බලා භූමිය කෝරාගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	දිස්ත්‍රික් ලේකම්, නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු, මහවැලි අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන් නාගරික කොමසාරිස් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සහකාර අධ්‍යක්ෂ, වනජීවී දිසා වන නිලධාරී
අනතුරුව 2025.06.25 දිනට අදාළ න්‍යාය පත්‍රයේ කරුණු සාකච්ඡා කරන ලදී. ඒවා පහත පරිදි වේ.				
09.	සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම	2025 වර්ෂය සඳහා විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන දිස්ත්‍රික්කය සඳහා රු.මි. 80 ක් සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 12 සඳහා අනුමත වී ඇති ව්‍යාපෘති 49 ට අදාළ ඇස්තමේන්තු සෑදීම ප්‍රමාදවූ බවත් ගියවර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී දුන් උපදෙස් පරිදි 2025.06.04 දින පවත්වනු ලැබූ ව්‍යාපෘතිවල ඇස්තමේන්තු සකස්කිරීමට අදාළ රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ අනුව, දැනට කටයුතු කරන බවත් ඒ අනුව ඇස්තමේන්තු 22ක් සකස්කර අවසන් බවත් ඉතිරි ව්‍යාපෘති වලට අදාළ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බවටත් කරුණු ඉදිරිපත් විය. තවද, ව්‍යාපෘති 2 ක වැඩ ආරම්භ කර ඇති බවත් දැනුම් දෙන ලදී. මෙකී සියළුම ව්‍යාපෘති රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අනුව ක්‍රියාත්මක කර 2025 නොවැම්බර් 15 දිනට පෙර වැඩ අවසන් කර බිල්පත් ගෙවිය යුතු බවත් සංශෝධන කාලය අවසන් වී ඇති බැවින් කඩිනමින් ව්‍යාපෘති වැඩ අවසන් කරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී.	කඩිනමින් වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන ලෙසත් නියමිත දිනට අවසන් කරන ලෙසත් උපදෙස් දෙන ලදී.	දිස්ත්‍රික් ලේකම් අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන) දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	කීරණය	වගකීම
		• ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන ප්‍රවාහන මහාමාර්ග , වරාය සහ සිවිල් අවන් සේවා අමාත්‍යාංශය මගින් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 9 කට අදාළව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ග්‍රාමීය මාර්ග රු.මි. 79.2 ක් ව්‍යාපෘති 25 ක් සඳහා අනුමත කර ඇත. ඉන් ව්‍යාපෘති 2ක් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇති අතර ඉතිරි ව්‍යාපෘති සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී. මෙකී සියළුම ව්‍යාපෘති රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අනුව ක්‍රියාත්මක කර 2025 දෙසැම්බර් 15 දිනට පෙර වැඩ අවසන් කර ඩිල්පත් ගෙවිය යුතු බවත් කඩිනමින් ව්‍යාපෘති වැඩ අවසන් කරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී. එසේම, මෙකී අමාත්‍යාංශයෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තංගල්ල සහ සුරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට අදාළව ව්‍යාපෘති 3 ක් සඳහා රු.මි. 99.5 ක් ලෙස අනුමැතිය ලැබී ඇත. තවද, තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අනුමත කර තිබූ රු.මි. 49.5 ක ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවට ප්‍රමුඛතාවය මත රු.මි. 60 නව ව්‍යාපෘතියක් සංශෝධනයකින් අනුමත කර ඇත. • දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අනෙකුත් සංවර්ධන යෝජනා. ජීවනෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යෝජනා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු ගරු සභාපතිවරුන්ගේ අනුමැතියෙන් අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කරමින් පවතින බවත් දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසම්කටම අදාළ ග්‍රාම සංවර්ධන සැලසුම්සකස් කරමින් පවතින බවත් පැහැදිලි කරන ලදී.		
10.	පළාත් සභා සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම.	2025 වර්ෂයට අදාළව දකුණු පළාත් සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුළ • පළාත් නිෂ්පාදන සංවර්ධන ප්‍රදාන (PSDG) • උපමාන පාදක ප්‍රදාන (CBG) වශයෙන් ව්‍යාපෘති 602 යටතේ එකී මුදල් දකුණු පළාත් සභාවේ	2025 නොවැම්බර් මාසය වන විට මෙකී ව්‍යාපෘති නිමකළයුතු බවත් ලබා දෙන ලද ප්‍රතිපාදන නැවත අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු නොවන පරිදි කඩිනමින් අවශ්‍යකටයුතු අදාළ කාලසීමාවන් තුළ සිදු කරන ලෙසට උපදෙස් දෙන ලදී.	ප්‍රධාන ලේකම්, දකුණු පළාත අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, දකුණු පළාත් සභාව නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් සැලසුම් හා මෙහෙයුම් (දකුණු

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	කීරණය	වගකීම
		ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මගින් ක්‍රියාත්මක වන බවත් ප්‍රකාශ කරන ලදි. එසේම, 2025.05.30 දිනට - මූල්‍ය ප්‍රගතිය අනුමත මුදල රු.මි. 1808.59 වියදම රු.මි. 49.82 - භෞතික ප්‍රගතිය වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව - 21 ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව - 486 වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව - 95 • ග්‍රාමීය පාලම් වැඩසටහන සඳහා - රු.මි.8.40 මෙකී ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘති ඕනෑමවල, බෙලිඅත්ත, වලස්මුල්ල, වීරකැටිය සහ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මුල්කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. • “Clean Sri Lanka” (අයවැය ප්‍රතිපාදන) වැඩසටහන සඳහා - රු.මි. 25 “සියළුම දරුවන්ට සමාන ඉගෙනුම් අවස්ථා ලබා දීම” අරමුණ කරගනිමින් - පාසල්වල ආරක්ෂිත සහ ආකර්ශනීය ඉගෙනුම් පරිසරයක් සහතික කිරීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ/ ඉදිකිරීම් සඳහා ව්‍යාපෘති 4 ක් (රු.මි.8) තංගල්ල, කිස්සමහරාම, ඕනෑමවල සහ වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මුල්කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක බවත්, - සිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති 7 ක් (රු.මි.17) බෙලිඅත්ත, කිස්සමහරාම, වීරකැටිය සහ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පාසල් මුල්කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක බවත් විස්තර කරන ලදි.		පළාත) දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්
11.	දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීම.	බෙංගු හා මී උණ රෝගය පැතිරීමේ වර්ධනයක් නොමැති බවත් ප්‍රාදේශීය සභා මගින් සිදුකරනු ලබන කසල ඉවත් කිරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව	පැවැත්වීමට නියමිත පරිදි රැස්වීම් පවත්වා එකී වාර්තා ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදි.	දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	තීරණය	වගකීම
		සිදුකිරීම තුළින් වඩාත් රෝගය බෝවීමේ අවදානම පාලනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙන බවත් කීට විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ සිදුකරමින් මර්ධන කටයුතු සිදුකරන බව පැහැදිලි කරන ලදී. එසේම, පුනී මාසය පෝෂණ මාසය ලෙස නම් කර ඇති බව හා "එළවළු පළතුරු ගුණ දෙසි නිරතුරු" අරමුණ යටතේ - අතේ ඇති 5 උපමා කරගනිමින් එළවළු අනුභවය එනම්, එළවළු - 2 පලතුරු - 2 පලා වර්ග - 1 ලෙස අභාර වේලකට එක්කර ගැනීම. - පලතුරු කැබලි කපා අනුභව කිරීම. - අලුත් එළවළු ආභාරයට එකතුකර ගැනීම. - තෙල්, ලුණු, සහ සිනි ආභාර පරිභෝජනය අඩු කිරීම. යනාදී පුරුදු ජීවිතයට එකතු කරගැනීමේ වැදගත්බව පැහැදිලි කරමින් ආභාර සුරක්ෂිතතාවය හා පෝෂණය ඉහළ නැංවීම සඳහා සියළු නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය අපේක්ෂා කරන ලදී. තවද, මානසික සෞඛ්‍ය ඒකකය මගින් සියදිවි නසාගැනීමට උත්සාහ කරන්නන් එම තත්ත්වයන්ගෙන් මුදවා ගැනීමට සිදුකරන වැඩසටහන් යටතේ ඉහළ ප්‍රගතියක් පවතින බවත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සියදිවි නසාගැනීම් පසු ගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව අඩු වීමක් පෙන්නුම් කරන බවත් පැහැදිලි කරන ලදී. එසේම, ජලභීතිකා රෝග පාලන ඒකකය මගින් 2025 වර්ෂයේ මැයි මස අවසාන වන විට සුනඛයින් 20,617 දෙනෙකුට එන්නත් ලබා දී ඇති අතර මෙහිදී සුනඛ සපාකෑමට ලක්ව තුවාල හේතුවෙන් එන්නත්කරුවන් වෛද්‍ය නිවාඩු ලබා ගෙන ඇති බව දැනුම් දෙන ලදී. එසේම, රාත්‍රී සේවා සපයන රෝහල් සඳහා පොලිස් ආරක්ෂාව අවශ්‍ය බවත් දැනුම් දෙන ලද අතර කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතාවය 2014 වර්ෂයෙන් පසු සංශෝධනයක් සිදුව නොමැති බවත් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකළයුතු අත්‍යාවශ්‍ය රෝහල් පවතින බවත් වැඩිදුරටත්	සකස් කර ඇති පෝෂණ ආභාර වේල සමාජගත කළයුතු බව දැනුම් දෙන ලදී. සුනඛයින් සඳහා මුඛ ආවරණ යොදා එන්නත් කරණ කිරීම පමණක් සිදු කරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී. පවතින ගැටළු සඳහන් කර වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී. පොලිස් ආරක්ෂාව අවශ්‍ය රෝහල් වල විස්තර ඇතුළත් වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී.	

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	නිරණය	වගකීම
		පැහැදිලි කරන ලදී. තවද, තංගල්ල මූලික රෝහලේ භාවිතයට ගත නොහැකි ගොඩනැගිල්ලක් පවතින බවද කරුණු ඉදිරිපත් විය. දකුණු පළාත් සභා ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය මගින් දිස්ත්‍රික්කය තුළ දැනටමත් ව්‍යාපෘති 7 ක් සිදුකිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් තංගල්ල රෝහල් ගොඩනැගිල්ල නව යෝජනාවක් බැවින් ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙනම සොයා ගැනීමට ඇස්තමේන්තුවක් අවශ්‍ය බවත් දන්වන ලදී. දිස්ත්‍රික්කයේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ඒකකය මගින් දිස්ත්‍රික්කය පුරා විවිධ වැඩසටහන් සිදු කරන බවත් දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ඒකකයේ සියළු කටයුතු සඳහා එක් වාහනයක් පමණක් පවතින බවත් එය කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් පැහැදිලි කරන ලදී.	මෙම ප්‍රතිසංස්කරණය කලයුතු අත්‍යාවශ්‍ය කටයුතු ඇතුළත් වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී. කඩිනමින් ඇස්තමේන්තුව ලබා දෙන ලෙස දන්වන ලදී.	දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ, රෝහල් අධ්‍යක්ෂ, තංගල්ල. දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු, ගොඩනැගිලි. ආයුර්වේද වෛද්‍ය
12.	දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම	සංවිධාන අපරාධ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පාලනය කර ඇති බව හා වැටලීම් සිදු කර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය අවම කිරීමට පියවර සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක කරමින් බවත් බව සහ ලෝක මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී දිනය මුල් කරගනිමින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන බවත් මහජන ආරක්ෂක කමිටු 583 ක් පිහිටුවා ඇති බවත් පැහැදිලි කරන ලදී. එසේම, දිස්ත්‍රික්කය තුළ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමේ අවශ්‍යතාවය සහ එහි පසුබිම වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා විය.	මහජන ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුවීමේදී පෙර වර්ෂයන්වල සේවය කරන ලද නිලධාරීන් පත්කර නොගන්නා ලෙස මහජනවතා ලදී. දිස්ත්‍රික්කය තුළ මේ සඳහා සුදුසු ස්ථාන කිහිපයක් හඳුනාගෙන එකී ස්ථාන අධ්‍යයනය කර නිරීක්ෂණ ලබා දීමට මෙකී විෂය තුළ සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා ආරාධනාකර සේවය ලබා ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී, තංගල්ල
13	ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනා			
13.1	ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ලුණුගම්වෙහෙර			
13.1.1	පහළ මන්නල, අතුණකොලවැව, මහඅළුත්ගම්ආර වසම්වල ගොවි සංවිධාන වලින් වන සංරක්ෂණ ඉඩම්වල ලදු කැලෑ කපා හේන් වගා කිරීම සඳහා අවසර	පුළු මස සිට හේන් ගොවිතැන් ආරම්භ වන බැවින් මෙම වසම් වල පමණක් නොව දිස්ත්‍රික්කයේ හේන් ගොවිතැන් කිරීම සඳහා ගොවීන් යොමු වන හෙයින් පොදු තීරණයකට පැමිණිය යුතු බව සාකච්ඡා විය. සූරියවැව ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් අක්කර 900 ක පමණ භූමිය	2025 මාර්තු 26 වන දිනැති දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු වාර්තාවේ අනු අංක 8.2 ට අදාළ තීරණය පරිදි කටයුතු කිරීමට උපදෙස් දෙන ලදී. ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් භූමිය තුළ	දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්(ඉඩම්),

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	ඵරණය	වගකීම
	ඉල්ලීම.	මෙතෙක් කිසිදු සංවර්ධනයක් සිදුකර නොමැති හෙයින් හේන් ගොවිතැන් කිරීම් සඳහා අවසර ලබා දිය හැකිදැයි කරුණු සාකච්ඡා විය.	අවසරයකින් තොරව කිසිදු කටයුත්තක් සිදුකළ නොහැකි හෙයින් ඒ සඳහා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් අවසර ලබාගන්නා ලෙස ඵරණය විය.	ප්‍රාදේශීය ලේකම්, පුරවැසි
13.1.2	ලුණුගම්වෙහෙර ජලාශය ආශ්‍රිතව ධීවර තොටුපල නවීකරණය සහ ධීවර ප්‍රජාව සම්බල කැන්ට්ට් සඳහා සංචාරක පුරවර ගොඩනැගීම.	සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මත පවතින ධීවර තොටුපල තුනම එකම ස්ථානයක සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළත්ව තොටුපල නවීකරණය ව්‍යාපෘතිය සඳහා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට කරුණු ඉදිරිපත් වූ අතර ධීවරයින්ගේ කැමැත්ත මේ සඳහා පවතින බවත් වනජීවී මූරපොළක අවශ්‍යතාවය ද පැහැදිලි කරන ලදී.	ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන ලද අතර වනජීවී මූරපොළක් ස්ථානගත කිරීමේ ව්‍යාපෘති යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී.	ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ලුණුගම්වෙහෙර සහකාර අධ්‍යක්ෂ (වනජීවී) දකුණ
13.1.3	දියබැදිය - අභයපුර මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	මෙම මාර්ගයේ මීටර් 800 ක් කාපට් කර ඇති බවත් ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම කළයුතු බවත් මෙය නිසි හා ලුණුගම්වෙහෙර කොටස් දෙකටම අයත් බවත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.	මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ඵරණය විය.	දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ලුණුගම්වෙහෙර
13.2 ප්‍රාදේශීය ලේකම්, හම්බන්තොට				
13.2.1	ගොන්නොරුව හරහා නම්මැන්නාව දක්වා ධාවනය වූ බස් රථය නවතා දැමීම සම්බන්ධ ගැටළුව.	ධාවනය කළ හැකි බස් රථ හා කාර්මිකයින්, රියදුරන් හා කොන්දොස්තර යන සේවකයින්ගේ අඩුවත් පවතින බවත් නැවත මෙම සේවාව ආරම්භ කිරීමේ අපහසුතාවයක් පවතින බවත් සාකච්ඡා විය. තවද, බොහෝ මාර්ගවල ඩිපෝ මගින් ධාවනය කළ යුතු සියලුම ගමන් වාර ක්‍රියාත්මක නොවන බවට කරුණු ඉදිරිපත් විය.	2025.07.11 වන දින දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය විය. තවද, පළාත් කළමනාකරු දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සඳහා කැඳවීමට තීරණය විය.	දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩිපෝ කළමනාකරු, අම්බලන්තොට
13.2.2	මාර්ග සඳහා අත්පත් කර ගැනීම් හේතුවෙන් ගොන්නොරුව පාසලේ වහලයේ නඩත්තු කටයුතු සිදු නොකිරීම.	මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම අත්පත්කර ගැනීමේදී පාසල් භූමියේ කොටසක් ඉවත් වන නිසා ඉතිරි කොටසේ පාසල පවත්වාගෙන යාම ගැටළුවක් බැවින් පාසල පවත්වාගෙන යාම අනතුරුදායක වියහැකි බවත් ඒ සඳහා පාසල ඉදිරිපිට පවතින (පාසලට වෙන්කර ඇති) අක්කර 05ක භූමිය මේ සඳහා යොදාගතහැකි බවටත් කරුණු ඉදිරිපත් විය. තවද එම භූමිය තුළ පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සතුව නොපවතින	මීට අදාලව ඇස්තමේන්තුවක් සකස්කර කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, හම්බන්තොට කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, හම්බන්තොට

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	නිරණය	වගකීම
		බවටත් කරුණු ඉදිරිපත් විය. වමුත් පාසල් භූමියෙන් කොටසක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අත්පත් කරගන්නා නිසා අවශ්‍ය මුදල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා ලබා දිය යුතු බවට යෝජනා විය.		
13.3	ප්‍රාදේශීය ලේකම්, වරකැවිය			
13.3.1	කොට්ඨාසය තුළ ඇති අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම, දැව සංස්ථාව මගින් ප්‍රමාද වීම.	කොට්ඨාසය තුළ අනතුරුදායක ලෙස පවතින ගස් ලේඛනයක් දැවසංස්ථාවට යොමු කලත් එම ආයතනය නිසි පරිදි එම කටයුතු සිදු නොකරන බවට වෝදනා ඉදිරිපත් විය. තයද, දැවමය වටිනාකම් සහිත ගස් පමණක් ඉවත් කිරීම කෙරෙහි ඔවුන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බවටද කරුණු ඉදිරිපත් විය. එසේම, පවතින නිමය තත්ත්වය යටතේ භානිදායක ගස් ඉවත් කිරීම සඳහා වෙනත් ආයතන වලට කඩිනමින් කටයුතු කිරීමේ අපහසුතා පවතින බවටද කරුණු ඉදිරිපත් විය. ප්‍රමාණවත් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් නොමැතවී වීමත් අධික ලෙස ඉල්ලීම් ලැබී තිබීමත් නිසා දැව ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ප්‍රමාද වුවත් උපරිම කැබලීමකින් දැව ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් දැව සංස්ථාව මගින් ප්‍රකාශ විය. දැනටමත් ඇල මාර්ග ආශ්‍රිතව අවහිරව පවතින දැව ඉවත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බවත් ආපදා තත්ත්වයන් හඳුනාගෙන ඇති ස්ථාන සම්බන්ධව දැනුවත් කලත් යහපත් ප්‍රතිචාර දැව සංස්ථාවෙන් නොලැබෙන බව ප්‍රකාශ විය.	මේ සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශය වෙත දැනුම් දීමට තීරණය විය. එමෙන්ම, දැව සංස්ථාව මීට වඩා අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් උපදෙස් දෙන ලදී. හැකියාවක් පවතිනම් අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම අදාළ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් සිදුකරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී.	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්(ඉඩම්), සියළුම ප්‍රාදේශීය ගරු සභාපතිවරුන්
14	2025 වර්ෂයේ වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළව CResMPA ව්‍යාපෘතිය යටතේ වැඩ යෝජනා	මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිරි අදියර තුළ වාරි ජල කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය මෙවලම් අලුත්වැඩියා කිරීමට අදාළව නිස්සමහරාම සහ හම්බන්තොට යන ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාසයන් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත අත්‍යාවශ්‍ය කර්මාන්ත 16 ක් සහිත ලේඛනය සඳහා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට කරුණු ඉදිරිපත් විය.	සතියක් ඇතුළත නිරීක්ෂණය කර තීරණ ලබා දීමට එකඟ විය.	දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	නිර්ණය	වගකීම
15	2025 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ව්‍යාපෘති යෝජනා පිළිබඳව ප්‍රථම වරට ව්‍යාපෘති යෝජනා 10 ඉදිරිපත් කර ඇත.	2025 වර්ෂයට අදාළව ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ව්‍යාපෘති යෝජනා 10 ක් සඳහා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී. එමෙන්ම, වෙළඳපොළේ පොහොර හිඟයක් පවතින අවස්ථාවල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන තොග රැස් කර නොගන්නා බවට චෝදනා එල්ලවන බවත් ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවලට පොහොර ලබා ගැනීම ගොවිජන සේවා කමිටු අරමුදලින් සිදු කරන බවත් එමකමිටුවල ප්‍රමාණවත් මුදල් නොමැති බව පොහොර ලබාගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති බවත් ප්‍රකාශ කරන ලදී. එබැවින් ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වලට පොහොර ලබාගැනීමේ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් නොමැති බැවින් එම මධ්‍යස්ථානවල පොහොර හිඟයක් ඇතිවීමේ වගකීම භාරගත නොහැකි බවටත් කරුණු ඉදිරිපත් විය.	සති දෙකක් ඇතුළත නිරීක්ෂණය කර නිර්ණය ලබා දීමට එකඟ විය.	දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්, හම්බන්තොට ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්, හම්බන්තොට
16	සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා පස් ලබා ගැනීම	දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය පස් ලබා ගැනීමේදී පවතින ක්‍රමවේදය යටතේ ගතවන කාලය අධික බැවින් එවිට ව්‍යාපෘති කාලය ඉක්මවීමක් සිදුවන හෙයින් මේ සඳහා අවශ්‍ය පස් ලබා ගැනීමට කඩිනම් ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය බව සාකච්ඡා විය.	පස් ලබා ගන්නා ස්ථාන අයත් භූමි කොටස්හි හිමිකාරීත්වය අයත් ආයතන සඳහා පස් ලබා ගැනීමේ නියමිත ක්‍රමවේදයටම අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙසත් එකී ක්‍රමවේදය තුළ සේවය සපයන ආයතන අද දින මෙම රැස්වීමෙන් අනතුරුව රැස්ව එකී කාර්ය කඩිනමින් කිරීමට අවශ්‍ය කරුණු සාකච්ඡා කරගන්නා ලෙස දැනුම් දෙන ලදී.	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්(ඉඩම්), දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්
17	සාකච්ඡාවකරන ලද වෙනත් කරුණු			
17.1	නිස්සමහරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සඳහිරිගම හරහා කැරමුල්ල ප්‍රදේශයට විදුලි බලය ලබා ගැනීම	මෙම ප්‍රදේශයට විදුලි බලය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් විශාල ගොවි ජනතාවක් හා පදිංචිකරුවන් පිරිසක් සිටින අතර ප්‍රදේශයේ කුඩා හෝටල් සංකීර්ණ කිහිපයක් ඇති බවත් මෙම ප්‍රදේශයට විදේශ සංචාරකයින් පැමිණෙන බවත් ඒ සඳහාද විදුලි බලය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පවතින බවත් සාකච්ඡා විය.	මෙකී ප්‍රදේශයේ ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් සිදුකර විදුලි බලය ලබා දීමේ සැලැ අවශ්‍යතාවය හා විදුලි බලය ඉල්ලුම් කරන ප්‍රතිලාභීන්ගේ ඉඩම් වල අයිතිය හා පදිංචි ස්වාභාවය ආදී කරුණු ඇතුළත් සවිස්තර වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	ප්‍රාදේශීය ලේකම්, නිස්සමහරාම. ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු, හම්බන්තොට

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	නිරණය	වගකීම
		එසේම, ප්‍රදේශයේ පවතින හෝටලයක් සඳහා විදුලි අවශ්‍යතාවය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමෙන් අනතුරුව රු.මි.24.5 ක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කළ බවත් මේ වන තෙක් එම මුදල් ගෙවා නොමැති බවත් දන්වන ලදී. තවද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ පවතින ක්‍රමවේදය මතරක් පාරිභෝගිකයෙකු වෙනුවෙන් රු. ලක්ෂ 4ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ආයතනයට දක්වන බැවින් ප්‍රතිලාභී 25 දෙනාම ඉල්ලුම් කළත් රු.මි. 10ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දැරිය හැකි අතර ඉතිරි ප්‍රතිපාදන ලැබිය යුතු බවත් දන්වන ලදී. එමෙන්ම, මෙම විදුලිය ඉල්ලුම් කරනු ලබන පාරිභෝගිකයින්ගේ පදිංචිය නීත්‍යානුකූලදැයි තහවුරුකරගතයුතු බවත් අවධානයට ලක් විය.		
17.2	දිස්ත්‍රික්කය තුළ කාන්තා හා ළමා රැකවරණ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමේ අවශ්‍යතාවය.	වාර්තාවන විවිධ හේතූන් මත අනාරක්ෂිත භාවයට පත් දරුවන් හා කාන්තාවන් නීතිමය කටයුතු සිදුවන තෙක් තාවකාලිකව රඳවා තැබීමට ස්ථානයක් දිස්ත්‍රික්කය තුළ නොමැති වීම හේතුවෙන් හා අපහසුතාවයට පත්වන බවත් වින්දිතයා හා වූදිතයා එකම නිවසේ සිටීම මත රාජකාරී කටයුතු ද සිදුකිරීම අනිශ්චය අර්බුධකාරී අතර ඒ හේතුවෙන්ම, වින්දිතයා නැවත, නැවත අසරණ භාවයට පත්වීමට පවතින ඉඩකඩ වැඩි බවත් පැහැදිලි කරණ ලදී. එසේම, මේ සඳහා දෙබරවැව ප්‍රදේශයේ පවතින පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලක් හම්බන්තොට කාන්තා මහා සංගමය හරහා ලබා දීමට එකඟතාවය පළකර ඇති බවට වැඩිදුරටත් කරුණු ඉදිරිපත් විය.	මෙකී ගොඩනැගිල්ලේ සහ භූමියේ අයිතිය කා සතුද යන්න හා පවතින පහසුකම් හා කෙසේ පැවරීමට එකඟතාවයක් පවතිනවාද යන්න සහ මෙම රැකවරණ මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යාමේ ක්‍රමවේදය හා ඔවුන් සඳහා සේවා පහසුකම් සැපයීමේදී මෙම ගොඩනැගිල්ල භාවිතා කළහොත් පවතින සබ්‍යතාව යනාදී කරුණු ඇතුළත් පැහැදිලි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	දිස්ත්‍රික් ළමා ආරක්ෂක නිලධාරී
17.3	හම්බන්තොට නගරය මූලික කර ගනිමින් සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් හඳුන්වා දීම.	හම්බන්තොට වරායෙහි ප්‍රධාන දිය කඩනයට ඔබ්බෙන් ඉතාමත් වැදගත් Surfing Point එකක් පවතින බව හා එකී ස්ථාන අධ්‍යයනය කර Hambantota Surf Point Proposal නමින් ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ලබා දී ඇති බවත් එකී ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් කරුණු දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.	නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සකස්කර ඇති සැලැස්මද නිරීක්ෂණය කර අදාළ අංශ එක්වී විධිමත් අධ්‍යයනයක් සිදු කර වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	වරාය කළමනාකරු, හම්බන්තොට.

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	කීරණය	වගකීම
		ඒ අනුව, "Tower Hill Development Project" ලෙස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සැලස්මක් සකස්කර ඇති බවත් මෙකී ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව කටයුතු කිරීමේදී හම්බන්තොට වෙළඳ සංගමයෙහි සහයෝගය ලබා ගැනීම මගින් කාර්ය සහසුචන බවට ද වෙරළ භාවිතා කිරීමේදී හෝ සීමාව වෙන් කිරීම සඳහා අවසර ගැනීමට හෝ වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් නොමැති හෙයින් දැන්වීම් පුවරුවක් සකස් කිරීම සුදුසු බවට ද වැඩිදුරටත් කරුණු ඉදිරිපත් විය.	වෙළඳ සංගමයේ සහයෝගය අවශ්‍ය අවස්ථාවල ලබාගන්නා ලෙසත් දැන්වීම් පුවරුවක් සවිකිරීම සුදුසු බවත් දැනුම් දෙන ලදී.	නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය.
17.4	විලස්මුල්ල පල්ලෙකන්ද පාර යාය පාලම වැඩ අවසන් කිරීම.	පාලම ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රවාහනය කර ඇති අවුල්වූ ඒ ආසන්නව නිවසක තව දුරටත් ගොඩගසා ඇති අතර එම පුද්ගලයාට එය බාධාවක් වී ඇති බව දැනුම් දී ඇති බවත් මෙම පාලමේ වැඩ කටයුතු තහර කිරීම හේතුවෙන් ගැටළු රාශියක් උද්ගතවී ඇති බවත් පාලම කඩිනමින් නිම කිරීම කළ යුතු බවත් ඒ සඳහා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වන බවත් දන්වන ලදී.	ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙමින් මෙම පාලමේ වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.	දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ප්‍රධාන මාර්ග ඉංජිනේරු, සංවර්ධන අධිකාරිය
17.5	හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් වන අලි කළමනාකරණ කළාපය තුළ ඇති කළු ගල් කර්මාන්තය පිළිබඳ ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීම.	වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය තුළ පිහිටා ඇති කර්මාන්ත 5න් තව දුරටත් ගිවිසුම් කාලය පවතින ව්‍යාපෘති 2 ක් ගිවිසුම් කාලය අවසන් වූ පසු තහර කිරීම සුදුසු බවට යෝජනා විය. එහෙත් මෙම කර්මාන්ත සම්බන්ධව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තුළ පැවති රැස්වීමකදී ලබා දුන් උපදෙස් පරිදි පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලන අංශය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන වල නිලධාරීන් ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මගින් ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස ලබා දුන් උපදෙස් පරිදි කරන ලද ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණය අනුව වනජීවීන් කළමනාකරණය කර ගනිමින් එම කටයුතු වලට බාධාවක් නොවන පරිදි මෙම කර්මාන්ත	එම ඒකාබද්ධ වාර්තාව අධ්‍යයනය කළ යුතු බවට කීරණය විය.	සහකාර අධ්‍යක්ෂ (වනජීවී) සහකාර අධ්‍යක්ෂ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය කැනීම් ඉංජිනේරු භූවිද්‍යා පතල් කාර්යාංශය ප්‍රාදේශීය ලේකම් හම්බන්තොට පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලන

අ.අ.	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණ	තීරණය	වගකීම
		සඳහා ඉඩදීම සුදුසු බව නිර්දේශ කර ඇති බව දැනුම් දෙන ලදී.		
17.6	බැහැරකරන ලද ප්ලාස්ටික් එකතුකර එමඟින් පවුඩර් වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කිරීම.	අම්බලන්තොට බෝලාන පල්ලිය අසල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයන් නිදෙනොකු විසින් බැහැරකරන ලද ප්ලාස්ටික් එකතුකර එමඟින් පවුඩර් වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කරන බවත් එකී නිෂ්පාදන කාර්යයයේදී මුක්තවන වායුව මඟින් සිදුවන පරිසර දූෂණය අවම කිරීම සඳහා ජනශූන්‍ය ප්‍රදේශයක ස්ථාපිත කිරීම යෝග්‍ය බැවින් ඒ සඳහා සුදුසු ඉඩමක් එකී ව්‍යාපාරිකයන් ඉල්ලුම් කරන බවත් කරුණු ඉදිරිපත් විය.	අවශ්‍ය බිම් ප්‍රමාණයද ඇතුළත්ව මෙම කර්මාන්තය සම්බන්ධව සවිස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස උපදෙස් දෙන ලදී.	ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අම්බලන්තොට

යෝජිත මිලභ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සඳහා අදාළ සියළුම නිලධාරීන්ගේ පැමිණීම අනිවාර්ය බවත් අද දින දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සාර්ථකව පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණ සිටි සියලු දෙනාටම ස්තූතිය පල කිරීමෙන් අනතුරුව පස්වරු 2.15 ට පමණ රැස්වීමේ කටයුතු අවසන් කරන ලදී.


 බිමල් ඉන්දුජිත් ද සිල්වා **බිමල් ඉන්දුජිත් ද සිල්වා**
 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති **දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති**
 හම්බන්තොට පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය **හම්බන්තොට**

2025 ජූලි මස**07**.....
 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී ය.